

УТВЕРЖДЕН
протоколом Экономического совета
от «...» №

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по реализации
регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»
в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2019-2024 годы

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Производительность труда и поддержка занятости»		
Краткое наименование федерального проекта	Производительность труда	Сроки начала и окончания регионального проекта	01.01.2019-31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры		
Куратор регионального проекта	А.А. Свинин, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики		
Руководитель регионального проекта	М.И. Тумин, министр экономики Удмуртской Республики		
Координатор проекта на муниципальном уровне	Д.А. Ершов, заместитель главы Администрации муниципального образования «Завьяловский район» по экономике, финансам и контролю		
Участники регионального проекта в Удмуртской Республике	Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики		
Участники регионального проекта на муниципальном уровне	Управление экономического развития Администрации муниципального образования «Завьяловский район»		
Связь с государственными программами Удмуртской Республики	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 года № 161 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»		

2. Цели и задачи

Цель федерального проекта	Обеспечить к 2024 году ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее 5%
Цель регионального проекта	<p>Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Удмуртской Республики на 5 % к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена региона, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, развития экспортного потенциала предприятий (не менее 25% предприятий участников проекта выходят на значимый экспортный контракт), участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием</p>
Цель по реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Завьяловский район»	Проведение информационной работы с предприятиями Завьяловского района с целью участия в региональном проекте

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта, ед. нарастающим итогом	Основной	0	31.12.2018	1	2	3	4	6	8

3. Задачи и результаты регионального проекта в муниципальном образовании «Завьяловский район»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Стимулирование предприятий Удмуртской Республики к повышению производительности труда	
1.1.	Оказание информационной помощи организациям Завьяловского района	Основным результатом проекта является вовлечение организаций в региональный проект

4. Участники регионального проекта в муниципальном образовании «Завьяловский район»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Координатор регионального проекта в муниципальном образовании «Завьяловский район»	Д.А. Ершов	Заместитель главы Администрации муниципального образования «Завьяловский район» по экономике, финансам и контролю	С.А. Ожегов, ВРИП Главы МО «Завьяловский район»	20
2.	Администратор по реализации дорожной карты в МО «Завьяловский район»	Е.Ф. Леонтьев	Начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Завьяловский район»	Д.А. Ершов, заместитель главы Администрации муниципального образования «Завьяловский район» по экономике, финансам и контролю	80
1. Стимулирование предприятий Удмуртской Республики к повышению производительности труда					
1.1.	Ответственный за достижение результата по указанному разделу	Е.Ф. Леонтьев	Начальник управления экономического развития	Д.А. Ершов, заместитель главы Администрации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.2.	Участник реализации дорожной карты	Г.В.Мазитова	Администрации муниципального образования «Завьяловский район»	Муниципального образования «Завьяловский район» по экономике, финансам и контролю	60
2.1.	Ответственный за достижение результата по указанному разделу	Е.Ф. Леонтьев	Начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Завьяловский район»	Е.Ф. Леонтьев, начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Завьяловский район»	30
2.2.	Участник реализации дорожной карты	Г.В. Мазитова	Начальник отдела экономики, анализа и охраны труда управления экономического развития Администрации муниципального образования «Завьяловский район»	Е.Ф. Леонтьев, начальник управления экономического развития Администрации муниципального образования «Завьяловский район»	70
2. Снижение административно-регуляторных и нормативно-правовых ограничений для роста производительности труда					

5. План мероприятий по реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2019-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации						Ответственный исполнитель	Результат	Финансирование муниципальным бюджетом	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Стимулирование предприятий Удмуртской Республики к повышению производительности труда											
1.1.	Направление информационных писем об участии в национальном проекте в адрес предприятий базовых сырьевых отраслей Удмуртской Республики, соответствующих установленным критериям, единиц	8	7	6	5	4	2	Е.Ф. Леонтьев	Информационные письма направлены всем организациям, соответствующим установленным критериям	Не предусмотрено	
1.2.	Методическая помощь предприятиям - участникам регионального проекта, единиц	8	7	6	5	4	2	Е.Ф. Леонтьев	Методическая помощь оказана всем организациям, соответствующим установленным критериям	Не предусмотрено	
Снижение административно-регуляторных и нормативно-правовых ограничений для роста производительности труда											
2.1	Создан специализированный раздел Национальные проекты/ Производительность труда и поддержка занятости на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район» для освещения хода реализации проекта	да	да	да	да	да	да	да	Е.Ф. Леонтьев	Повышен уровень информированности предприятий о национальном проекте, федеральных и региональных проектах по повышению производительности труда;	Не предусмотрено
2.2	Участие в мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики в рамках реализации региональных проектов	да	да	да	да	да	да	да	Е.Ф. Леонтьев	Приняли участие во всех проводимых мероприятиях	Не предусмотрено

